



國立暨南國際大學

111年度改善無障礙校園環境案

成果報告



111年度改善無障礙校園環境工程

一、緣起：教育部核定補助本校辦理「111年補助改善無障礙校園環境計畫」新台幣550萬元(補助金額300萬元，自籌金額250萬元)；依據教育部111年1月10日臺教學(四)字第1100172574F號核定函及111年11月18日臺教學(四)字第1110110149號函同意展期辦理。

二、計劃期程：111年1月1日至112年4月30日。

三、執行成果

1. 承攬廠商：幸德土木包工業有限公司有限公司

設計監造單位：泰毅工程顧問有限公司

2. 工程項目：

(1)行政大樓(無障礙設施項目改善)2部電梯更新、改善停車空間及指示系統。

(2)科三館出入口戶外坡道2處高低差改善。

(3)科二館出入口戶外坡道1處高低差改善。

3. 111年7月19日決標並簽約

4. 開工日期：111年7月19日

5. 竣工日期：112年2月3日

6. 完成驗收日期：112年3月6日

7. 經費支用：

(1)工程直接費：4,824,195元


(2)設計監造費：457,101元

(3)空氣污染防制費：11,520元


(4)工程管理費：123,069元

總計：5,415,442元

■ 本計畫案改善位置圖示



科技二館、三館無障礙環境改善




改善項目：行政大樓兩部電梯更新為無障礙電梯、停車空間及無障礙指示系統改善等

改善前照片



改善後照片(完成時間：112年2月)



改善項目：科技二館、三館戶外坡道改善等

改善前照片



改善後照片(完成時間：112年2月)

