



國立暨南國際大學

110年度改善無障礙校園環境案

成果報告



110年度改善無障礙校園環境工程

一、緣起：教育部核定補助本校辦理「110年補助改善無障礙校園環境計畫」新台幣550萬元(補助金額300萬元，自籌金額250萬元，；依據教育部110年5月17日臺教學(四)字第1100062075號核定函及110年12月9日臺教學(四)字第1100168311號同意展期函辦理。

二、計劃期程：110年4月1日至111年9月30日。

三、執行成果

1. 承攬廠商：金鶯山營造有限公司

設計監造單位：泰毅工程顧問有限公司

2. 工程項目：

(1)體健大樓無障礙廁所改善1間、無障礙廁浴所改善1間、廁所改善2間、停車空間、出入通道及指示系統。

(2)女研究生宿舍無障礙廁所改善1間、無障礙廁浴所改善1間、樓梯、出入口及指示系統。

(3)科技二館無障礙電梯改善更新、停車空間及指示系統。

(4)圖資大樓無障礙廁所改善2間。

3. 110年11月15日決標並簽約

4. 開工日期：110年12月11日

5. 竣工日期：111年3月1日、111年12月29日

6. 完成驗收日期：110年5月4日(部分驗收)、111年9月13日

7. 經費支用：

(1)工程直接費：3,981,086元



(2)設計監造費：442,798元

(3)空氣污染防制費：11,680元


(4)工程管理費：96,737元

總計：4,532,301元

體健中心無障礙環境改善




女研究生宿舍無障礙環境改善



修改人: 謝嘉祥
 1. 本圖為暨南國際大學工程處、或
 建築師事務所之設計圖，其
 2. 圖中所有之圖樣、文字、符號、
 3. 圖中所有之圖樣、文字、符號、
 4. 圖中所有之圖樣、文字、符號、
 5. 圖中所有之圖樣、文字、符號、

圖名
 國立暨南國際大學
 三福系第
 110年度改善無障礙
 校園環境
 圖號
 女研究生宿舍無障礙
 設施改善配置圖(戶
 外)
 繪製
 審核
 日期

6 - 31
 圖例
 ** - **





修改人: 謝嘉祥
 1. 本圖為暨南國際大學工程處、或
 建築師事務所之設計圖，其
 2. 圖中所有之圖樣、文字、符號、
 3. 圖中所有之圖樣、文字、符號、
 4. 圖中所有之圖樣、文字、符號、
 5. 圖中所有之圖樣、文字、符號、



圖名
 國立暨南國際大學
 三福系第
 110年度改善無障礙
 校園環境
 圖號
 女研究生宿舍BI無障
 礙設施改善平面圖
 繪製
 審核
 日期

7 - 31
 圖例
 ** - **

女研究生宿舍無障礙環境改善




科技二館無障礙環境改善







改善項目：體健中心浴廁、廁所、停車空間及無障礙指示系統改善等

改善前照片





改善後照片(完成時間:111年3月)




改善項目：女研究生宿舍浴廁、廁所、停車空間及無障礙指示系統改善等

改善前照片



改善後照片(完成時間:111年3月)




改善項目：科技二館無障礙電梯、停車空間及指示系統改善等

改善前照片



改善後照片(完成時間:111年8月)



改善項目：圖書館無障礙廁所改善等

改善前照片



改善後照片(完成時間:111年3月)

